


Kiến trúc Cũ vs Mới — Work Unified & Hệ sinh thái BizMind

Phiên bản 1.0 · 19/08/2026 · So sánh hiện trạng TuBep Pro / Quanlycongviec với kiến trúc đích BizMind

GIỮ & MỞ RỘNG Đã có, tiếp tục phát triển **HIỆN TẠI** Cách hệ thống đang vận hành **ĐÍCH** Kiến trúc mục tiêu **KHOẢNG TRỐNG** Chưa có, cần xây

1. Bức tranh tổng thể: Cũ → Mới


HIEN TAI – TuBep Pro monolith



Chuyen doi tung giai doan


DICH – BizMind Ecosystem

BizMind BI Control Tower



Điểm cốt lõi: Hiện tại Work Unified là *màn hình gom task* (read gateway). Kiến trúc đích biến nó thành *Work Execution Engine* — nguồn sự thật về việc phải làm, ai làm, khi nào, phụ thuộc và bằng chứng.


2. Ranh giới trách nhiệm: Ai sở hữu dữ liệu gì?




Đối tượng	Hiện tại (TuBep Pro)	Đích (BizMind)	Trạng thái
Lead, Deal, Pipeline	crm_leads, crm_pipeline_stages	CRM — System of Record	GIỮ
Task CRM trên deal	crm_tasks (thuộc CRM)	Task pre-sale vẫn ở CRM; post-sale chuyển sang Work Unified	TÁCH DẦN
Task SX/VC	tasks gắn project_id	WorkItem thuộc Milestone; SX chỉ ghi nhận tiến độ thực tế	TÁI CẤU TRÚC

Đối tượng	Hiện tại (TuBep Pro)	Đích (BizMind)	Trạng thái
Work Unified	VIEW unified_tasks_v + gateway /api/work-tasks	Engine riêng: Project → Milestone → Task → Dependency → Evidence	NÂNG CẤP LỚN
Project / Dự án	projects tạo từ deal won	Project vận hành (Order Execution) — khác Deal CRM	GIỮ + MỞ RỘNG
Multi-công ty	company_id trên mọi bảng	legal_entity_id + chuỗi liên công ty VPT→Metala	BỔ SUNG
AI / Agent	Flow AI nodes (đang xây), chưa registry	BizMind + 33 Agent + Task Registry + Approval	MỚI
KPI CEO	CRM reports, SX dashboard riêng lẻ	Control Tower đọc Work Unified + BI	MỚI

3. Luồng nghiệp vụ: Cũ vs Mới (VPT → Metala)




Ví dụ chuỗi xuyên công ty (đích)



Hai loại trách nhiệm: Với khách hàng — VPT chịu từ đầu đến cuối. Thực hiện công đoạn — thay đổi theo từng bước (Metala sản xuất/QC, VPT giao/lắp).

4. Work Unified — 5 tầng: Hiện có vs Cần xây



Tầng	Hiện tại	Đích	Gap
1. Project	projects + link CRM deal	Hồ sơ vận hành đầy đủ: PM, cam kết, công ty SX, giá trị HĐ	Thiếu metadata cross-company, intercompany link
2. Milestone	Stage CRM / cột Kanban SX/VC (visual only)	Mốc lớn: Khảo sát → Thiết kế → SX → QC → Lắp → Nghiệm thu	Chưa có entity Milestone
3. Task	3 nguồn rời: tasks, crm_tasks, crm_assignments	WorkItem thống nhất dưới Milestone	Cần model hợp nhất, không chỉ VIEW
4. Dependency	Không có	Graph phụ thuộc + dự báo trễ lan truyền	Chưa có
5. Evidence	Attachment rời trên task	Hoàn thành bắt buộc bằng chứng theo loại task	Cần contract + validation
Next Action	Filter quá hạn trên dashboard	Mỗi project trả lời: việc tiếp theo, ai, hạn, blocker	Chưa có engine

5. Ánh xạ module phần mềm: Cũ → Mới

TU BEP PRO – module hien co

/crm – CRM

/sx – Production

/vc – Logistics

/ketoan – Accounting

/mua-hang – Purchasing

/work/flows – Workflow

giu mo rong

tach SoR SX

tach SoR VC

them field layer

connector

mo rong

platform workflow

CRM and Growth

MES Production

WMS and Logistics


Field Install

Finance Integration

Procurement

Workflow and Approval

BIZMIND – domain dich



6. Kiến trúc kỹ thuật: Cũ vs Mới

HIEN TAI

React + Vite frontend

Express modular monolith

Supabase PostgreSQL

Socket.IO

Render single service

No event bus
Direct Supabase queries

bo sung dan



DICH – giai doan chuyen


BizMind Workspace Shell

Modular monolith + API
Gateway facade

PostgreSQL + ODS + DWH

Event bus outbox

Giữ stack hiện tại giai
đoạn 1



8. Tóm tắt một câu

	Hiện tại	Đích
CRM	Biết khách & doanh thu ở đầu	Giữ nguyên vai trò — không ôm execution
Work Unified	Gom & hiển thị task từ 3 nguồn	Engine điều hành cam kết với khách
SX / VC	Module Kanban + tasks riêng	System of Record thực thi (MES/Field)

	Hiện tại	Đích
AI	Flow nodes, chưa registry	Độc Work Unified → 5 vấn đề cần quản trị
Multi-công ty	company_id filter	Chuỗi VPT→Metala một timeline